

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. FISZKI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH STRATEGII ZIT

Fiszka zgłoszeniowa dla projektu **pozakonkursowego** „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” realizowanego w ramach Strategii ZIT MOF- Poznania¹

1.	Nazwa projektu	„Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” w ramach projektu P13 Metropolitalny System Informacji Przestrzennej	
2.	Status projektu nadany przez Związek ZIT (podstawowy/rezerwowy)	Nie dotyczy	
2a.	Pozycja na liście (podstawowa/rezerwowa) nadana przez Związek ZIT według priorytetyzacji projektu	Nie dotyczy	
3.	Lokalizacja inwestycji (woj./powiat/gmina)	Wielkopolskie / Miejski Obszar Funkcjonalny objęty Strategią ZIT	
4.	Przewidywany okres realizacji projektu	data rozpoczęcia kwartał/rok	data zakończenia kwartał/rok
		II kwartał 2019	IV kwartał 2022
5.	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok)	I kwartał 2020	
6.	Szacunkowy koszt całkowity w mln €	4,017 mln euro (16,471 mln zł)	
7.	Szacunkowy koszt kwalifikowany w mln €	4,017 mln euro (16,4714 mln zł)	
8.	Szacunkowy kwota dofinansowania w mln €	3,415 mln euro (85% wartości kosztów kwalifikowalnych) (14,000 mln zł)	
9.	Wnioskodawca/podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków	Powiat Poznański – jako lider projektu oraz partnerzy - Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Miasto Poznań.	
9a.	Forma prawna wnioskodawcy/struktura instytucjonalna	Organ administracji samorządowej	
10.	Koordinator projektu – dane kontaktowe	Małgorzata Waszak Dyrektor Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu jednostki realizującej projekt w imieniu Wnioskodawcy Nr telefonu: 61 84 10 540 e-mail: malgorzata.waszak@podgik.powiat.poznan.pl	
11.	Opis projektu	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej nt. metropolii. Źródłem tego w	

¹ Zgodnie z wytycznymi MR w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020, wpisanie projektu do Strategii ZIT należy traktować jako jego zgłoszenie. Identyfikacja przez IZ oraz Ewentualne uzyskanie dofinansowania uzależnione będzie od takich czynników jak między innymi: stopień przygotowania projektu, i dostępność środków

		<p>głównej mierze są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku standaryzacji funkcjonowania administracji samorządowej, będące również efektem istotnego zróżnicowania poziomu zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych.</p> <p>Rozwiązanie tego kluczowego problemu nastąpi większościowo w ramach projektu poprzez działania organizacyjne i techniczne, w tym niezbędną dostawę nowej lub rozbudowę istniejącej infrastruktury systemowej i aplikacyjnej Lidera oraz Partnera (dot. jednostek terytorialnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolii Poznań). Takie podejście do realizacji projektu i budowy systemu MeSIP, umożliwi wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych, a wśród nich: metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji społecznej obejmującej np. przestrzenne konsultacje społeczne, wysoko specjalizowanych narzędzi i technologii GIS, dojrzałych elektronicznych usług publicznych, a także metropolitalnego banku danych zawierającego dane społeczno-gospodarcze i środowiskowe, w tym spójne, jednorodne dane referencyjne. Dane te to przede wszystkim dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz pozyskane, dedykowane na potrzeby projektu dane fotogrametryczne zawierające trójwymiarowy model zobrazowania terenu tzw. model 3D.</p> <p>Tak przygotowany do działania system usprawni w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesy decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.</p>
11a.	Stan przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja, pozwolenia, audyty)	Wnioskodawca jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej tj. opracowania założeń technicznych systemu MeSIP oraz opracowania studium wykonalności
11b.	Opis zgodności projektu ze Strategią ZIT (należy podać nr „działania” (pkt., ppkt.) w Strategii, z którym projekt jest zgodny)	Projekt jest zgodny z projektem <i>P13 Metropolitalny System Informacji Przestrzennej</i>
11c.	Opis zgodności projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumentem równoważnym (należy podać nr „działania” (pkt. ppkt.) w dokumencie, z którym projekt jest zgodny). Czy PGN był finansowany w ramach działania 9.3 POIiŚ 2007-2013?	Nie dotyczy

12.	Opis zgodności projektu z zakresem i celami właściwej osi priorytetowej WRPO 2014+	Oś priorytetowa WRPO 2014+ 2. Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Cel tematyczny 02. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych Priorytet inwestycyjny 2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia		
13.	Czy planowany do realizacji projekt, w zakresie sieci ciepłowniczej lub chłodniczej spełnienia wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego”	Nie dotyczy		
14.	Wskaźnik – nazwa	Jedn. miary	Wartość bazowa 2018	Wartość docelowa 2023
	Wskaźniki produktu			
	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	0	23
	2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.].	szt.	0	1
	3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja	szt.	0	20
	Wskaźniki rezultatu			
1. Liczba osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną	osoby/rok	0	40 000	

Uwaga:

- ostateczna wartość wskaźników produktu i rezultatu zostanie ustalona w ramach studium wykonalności projektu na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu

Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram zadań	Do końca 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Całkowity termin realizacji						X	X	X	X	X
1. Część przygotowawcza:										
1.1. Dokumentacja techniczna (założenia techniczne MeSIP, studium wykonalności)						X				
1.2. Pozwolenia/decyzje/ zgody						Nie dotyczy				
1.3. Procedura przetargowa							X			
1.4. Podpisanie 1 umowy na usługi/dostawy							X			
2. Część inwestycyjna						X	X	X	X	X

